

**บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง**  
**เลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖**

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน โดย นายประสาธ รัตนภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร โดย นายวิลาส คงสงค์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๓๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ ห้วยเรียน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้

**ข้อความเดิม**

ข้อความเดิมข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคา ใบแสดงปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕(ก) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๔ ร่างขอบเขตงาน แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอราคาใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน

๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

/ข้อความใหม่

ข้อความใหม่

ข้อความเดิมข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคา ใบแสดงปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕(ก) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๔ ร่างขอบเขตงาน แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

โดยการแก้ไขรายละเอียดแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายชื่อผู้ควบคุมงานเดิม นางเยาวนาถ สุเมธิกุล เป็น นายฉลาด ชูเมือง ปรากฏตามแบบป้ายประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยถือเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๖ ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอราคาใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่จัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายประสาธ รัตนภรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายวิลาส คงสงค์)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.นาบอน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ - ห้วยเรียน หมู่ที่ 14 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุกเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.  
งบประมาณ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.นาบอน กำหนด  
490.000.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2566

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร

ผู้ควบคุมงาน นายฉลาด ชูเมือง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายปรีชา บุญรักษา ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยาลิ ชูดำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
3. นางสาวรัตดา พรหมพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประสัท รัตนภรณ์)

(นายวิลาส คงสงค์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

พยาน



ผู้รับจ้าง