

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๔๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอ
นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน โดย
นายประสาธ รัตนภรณ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
หจก.ชันการโยธา โดย นายจรรย์ คงกระพันธ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓ ต.แก้วแสน อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๐๐๖๐๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ แนบ
ท้ายฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสาร ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แก้ไขแบบถังน้ำใส ขนาดจุ ๒๕ ลบ.ม. แบบเลขที่ ๒๒๑๑๐๒๕ แผ่นที่ ๑/๕
ตัดรายการเสาเข็ม จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๒.๒ หมวด ๒ แก้ไขแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา หน้า ๒ ตัดค่างาน ลำดับที่ ๒
รายการ งานโครงสร้างวิศวกรรม เสาเข็ม คอโรไอ ๐.๑๘x๖.๐๐ ม. จำนวน ๒๕ ต้น
เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ x Factor F ๑.๓๐๑๔ เป็นเงิน ๓๔,๔๘๗.๑๐ บาท ตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง บัญชีแนบ
ท้ายชุดที่ ๒ จำนวน ๓ หน้า

ข้อ ๒.๘ หมวด ๘ เพิ่มเติมแผนที่โดยสังเขป และ แผนที่แนววางท่อ จำนวน ๑๐ หน้า

ข้อ ๒.๙ หมวด ๙ แก้ไขงานฐานรากเสาเข็มถังน้ำใส ขนาด ๒๕ ลูกบาศก์เมตร แก้ไขเป็น
ก่อสร้างโครงสร้างถังน้ำใส แบบฐานแผ่ โดยเพิ่มเติมเอกสาร ได้แก่

- บันทึกข้อความกองช่างที่ นศ ๗๘๒๐๗/๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง
รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น จำนวน ๓ หน้า

- บันทึกข้อความสำนักปลัดที่ นศ ๗๘๒๐๑/๑๐๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้
ใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งการให้ความเห็นชอบใ้การแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนฐานรากโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น จำนวน ๓ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประสาธ รัตนภรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจรรย์ คงกระพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชุดีมา สิบสาย)

ข้อ ๒.๑๐ หมวด ๑๐ แก้ไขแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ หน้า

แก้ไข ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓๔,๒๙๙.๐๗ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พัน
สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)

ข้อความใหม่







ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๐๗๕,๕๑๒.๙๐ บาท (ห้าล้าน
เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) ซึ่งได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓๒,๐๔๒.๙๐บาท (สาม
แสนสามหมื่นสองพันสี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

แก้ไข ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๑๑๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อย
สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้
รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไว้ด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายประสพ รัตนกรณี) (นายจำนัญ คงกระพันธิ์)
 
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ) (นางชุตินา สืบสาย)

ข้อความใหม่







หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๐๗๖.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดสิบกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินค้า ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อขายนี้ทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ซื้อและผู้ขายได้อ่านข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

	
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายประสาธ รัตนภรณ์)	 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายจรรย์ คุงกระพันธ์)
 (ลงชื่อ).....พยาน (นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)	 (ลงชื่อ).....พยาน (นางชุดิมา สืบสาย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ถนนไส ขนาค 25 อุบลราชธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14
บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
1 หน้า
20 มีนาคม พ.ศ. 2568

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสาเข็ม คอร โอ 0.18x6.00 เมตร	26,500.00	1.3014	34,487.10	
รวมค่าก่อสร้าง				34,487.10	

หน่วย : บาท




ลงชื่อ..... นายฉลาด ขุนเมือง (นายฉลาด ขุนเมือง)
(.....) ผู้ควบคุมงาน (ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายประสาธ รัตนกลาง) (นายฉลาด ขุนเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ)..... พยาน (นายฉลาด ขุนเมือง)
(.....) พยาน (นายฉลาด ขุนเมือง)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 เสาค้ำเข็ม คอรั ๒ 0.18x6.00 เมตร	25.000	ตัน	870.000	21,750.000	190.000	4,750.00	26,500.00	

ลงชื่อ ศสจประมาณราคา
 นายฉลาด ชูเมือง
 ผู้ควบคุมงาน



(ลงชื่อ) ศสจ
 (นายประสาธน์ รัตนธรรม)
 นายกองค์การบริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร



(ลงชื่อ) ศสจผู้รับจ้าง
 (นายฉลาด ชูเมือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ศสจ

(นางสาวสนท. ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ) ศสจพยาน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน


อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเย็น หมู่ที่ 14

(ลงชื่อ) *[Signature]*


(นายประสาธ รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน



(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ผู้รับจ้าง)



(ลงชื่อ) *[Signature]*

(นายสมชาย)

พยาน

[Signature]

(นายสมชาย)

(นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน)

(นายสมชาย)

(นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน)

(นายสมชาย)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบเปิด
บริเวณตำบลนาบอน

สถานที่

หมู่ที่ 14 ตำบลนาบอน
บ้านนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อถนน
นายบุญฤทธิ์ อารยาพันธ์
ตำบล นาบอน

ตรวจแผน
นายแดง ชูเมือง
ตำบล นาบอน

แก้ไข
นายแดง ชูเมือง
ตำบล นาบอน

อนุมัติ
นายประจักษ์ วัฒนกุล
ตำบล นาบอน


นายเดชาชัย
นายเดชาชัย
ตำบล นาบอน

เลขที่ อบต.นาบอน

แสดงแบบ
แผนที่แนววางท่อ

มาตราส่วน

หน้า/เดือน/ปี
18 มีนาคม 2558
แผ่นที่ 4



(ตีพิมพ์โดย) : นายช่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่และความสะดวกในการ
โดยผู้ควบคุมโครงการฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาบอน
- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 11 ตัว
นายแดง ชูเมือง
นายประจักษ์ วัฒนกุล

(ลงชื่อ) นางภาสกา ศิริภักดิ์
นายช่างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบเปิดชนิดขนาดใหญ่ บ้านนาบอน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด
ความจุใหญ่ บ้านดอนเงิน

สถานที่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนแบบ นายณัฐพร อารักษ์นรินทร์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ นายเจตนา พิณรุ่ง
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

เห็นชอบ นายสุวิทย์ พิณรุ่ง
ตำแหน่ง นายก อบต.นาบอน

อนุมัติ นายสุวิทย์ พิณรุ่ง
ตำแหน่ง นายก อบต.นาบอน


นายเดชากร
เลขที่ อบต.นาบอน

แสดงแบบ
แผนที่แนววางท่อ

มาตราส่วน



วันที่ เดือน ปี 16 มีนาคม 2568

แผ่นที่ 13



หมายเหตุ : แนววางท่อสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่และความเหมาะสม
โดยขนาดและระยะทางรวมเป็นไปตามที่ อนุมัติ อบต.นาบอน กำหนด

- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- ประตูน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 9 ตัว
- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 9 ตัว



(ลงชื่อ) 

(นายเจตนา พิณรุ่ง)

แผนที่แนววางท่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุใหญ่ บ้านดอนเงิน

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.นาบอน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ ๕,๐๗๕,๕๑๒.๙๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)


วันเริ่มสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยการโยธา

ผู้ควบคุมงาน นายฉลาด ชูเมือง เบอร์โทร ๐๙๓-๖๘๙๒๓๕๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายประพันธ์ พรหมเมือง | ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาบอน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปรีชา บุญรักษา | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาบอน | กรรมการ |
| ๓. นายธนศักดิ์ รุ่งตระกูล | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นางวาสนา ศิลวิสุทธิ์ | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |
| ๕. นายวินัย จิตตะนัง | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๖. นายสุรชาติ รัตนบุรี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๗. นายณัฐพร ภากรพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |



(ลงชื่อ).....
(นายประสาธ รัตนภรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวาสนา ศิลวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจำนง คงกระพันซ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุดิมา สิบสาย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล... องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 ที่ นศ ๗๘๒๐๑/๑๐๖๕๕ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
 เรื่อง ขอให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนฐานรากโครงการ
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน (ผู้ว่าจ้าง)

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ที่ นศ๗๘๒๐๑/๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้รายงานความเป็นมาและการดำเนินการในการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ โครงการก่อสร้างดังกล่าว และได้มีข้อเสนอ / ข้อพิจารณาว่า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบถังน้ำใส แผ่นที่ ๑/๘ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน ต่อตารางเมตร ให้ก่อสร้างแบบใช้ฐานแผ่ผู้รับจ้างไม่ต้องตอกเสาเข็ม ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้ส่งผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินและขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการจากฐานแบบมีเข็มเป็นแบบฐานแผ่ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาประเภทวิศวกรรมจากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้รับรอง ประกอบกับตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ นศ ๗๘๒๐๓/๓๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ควบคุมงานได้ รายงานว่าจากผลการทดสอบดินบริเวณที่ก่อสร้างปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๒๐ ตัน/ตารางเมตรทำให้สามารถใช้ฐานรากแบบแผ่ได้ และตามสัญญาจ้าง ฯ กำหนดไว้ว่าหากผลการทดสอบดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน/ตารางเมตร ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงสร้างถังน้ำใสเป็นแบบฐานแผ่ โดยให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนการก่อสร้าง

๒. เห็นควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งการตามข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้

๒.๑ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงสร้างถังน้ำใส แบบตอกเสาเข็ม หรือ

๒.๒ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงสร้างถังน้ำใส แบบฐานแผ่

๓. ในกรณีนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน (ผู้ว่าจ้าง) ใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงสร้างถังน้ำใสแบบใช้ฐานแผ่ ตามข้อ ๒.๒ ให้ดำเนินการ ตัดเงิน ตัดวงเงิน เพื่อให้ผู้รับจ้าง คืนเงินค่าเสาเข็ม ค่าตอกเสาเข็ม ตามประมาณการของผู้ออกแบบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประสพ รัตนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา ศิลาภิสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

/ซึ่ง...

(ลงชื่อ)

พยาน

พยาน

ซึ่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาบอน (ผู้ว่าจ้าง) มีคำสั่งว่าให้แจ้งผู้รับจ้างส่งผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินโดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภูมิวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้รับรองเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป นั้น

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้าง หจก.ชันการโยธา ได้ส่งรายงานผลทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน และหนังสือรับรองและให้คำแนะนำชนิดของฐานรากจากวิศวกรผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จาก นายนิวัฒน์ ศิริกุล ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภูมิวิศวกร สาขาวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ใบอนุญาตเลขทะเบียน ว.ย.๑๒๑๔ รับรองว่าอาคารและสิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า อาคารระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ให้ใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่ไม่ตอกเข็มดิน ได้ฐานรากสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ปลอดภัย ๒๐ ตันต่อตารางเมตร รายละเอียดตามหนังสือ หจก.ชันการโยธา ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ หนังสือรับรอง.นาบอน เลขรับที่ ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือ ที่ นศ ๐๐๐๓/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอรทบผลหารื้อหรือแนวทางปฏิบัติและการบริหารสัญญาได้ตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนว่า หากผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อจากเนื้องานเดิม แต่ขาดรายงานของผู้ควบคุมงานในช่วงรอยต่อระหว่างงานเดิมและงานที่ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการใหม่ซึ่งจำเป็นต้องมีวิศวกรด้านงานก่อสร้างรับรองว่างานก่อสร้างดังกล่าวมีการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาช่างหรือไม่

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ผู้รับจ้าง หจก.ชันการโยธาได้ส่งรายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผ่านการตรวจรับรองจาก นายมนต์ชัย ศรีเสวตร ผู้ได้รับใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ สย.๑๐๓๙๘ รายละเอียดตามหนังสือ หจก.ชันการโยธา ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ หนังสือรับ อบต.นาบอนเลขรับที่ ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ผู้รับจ้างได้ส่งผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินโดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภูมิวิศวกร จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ว่าอาคารระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ให้ใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่ไม่ตอกเสาเข็มได้ ฐานรากสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ปลอดภัย ๒๐ ตันต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างกำหนดไว้ จึงเห็นควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งการ ดังนี้

- ๑.ให้ความเห็นชอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงสร้างถังน้ำใสแบบฐานแผ่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายประสพ รัตนกรณัง.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิชาสันต์ พิลาพิสุทธิ.....)

(ลงชื่อ)...../๑.ให้ดำเนินการ... ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน โทร. ๐-๗๕๔๙-๑๕๓๙

ที่ นศ. ๗๘๒๐๓/๕๕๘

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เลขที่ ๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑.เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ค่าจ้างเป็นเงิน ๕,๑๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเป็น ๓ งวด เริ่มทำงานตามสัญญา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างทำหนังสือ มายังองค์การบริหารส่วนตำบล นาบอน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแบบฐานราก จากแบบฐานรากตอกเสาเข็มเป็น แบบฐานแผ่ ต่อมาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้สั่งให้ผู้รับจ้าง ทจก. ชันการ โยธา ทยุดงานชั่วคราว เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ต่อมาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนได้ทำหนังสือขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบ แปลนโครงการก่อสร้างดังกล่าว ผ่านอำเภอนาบอนเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ แต่ไม่ปรากฏผลการพิจารณา ของจังหวัดว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแต่อย่างใด จึงทำให้เงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการดังกล่าวเป็นอันต้องถูกพับ ไปโดยผลของกฎหมาย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อมา นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เพื่อขออนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสม จำนวน ๕,๑๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อขอดำเนินการโครงการ ดังกล่าว ตามที่ได้ก่อหนี้ผูกพันสัญญาไว้ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน สะสม เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว จำนวน ๕,๑๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ไปปรึกษาหารือกับหัวหน้าสำนักงานคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างถึงน้ำใส่และ โรงกรองน้ำไปแล้ว โดยไม่มีบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจากผู้ควบคุมงานคนก่อน สามารถตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างได้หรือไม่ และโครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ สำนักงานคลังจังหวัด นครศรีธรรมราชได้ตอบข้อหารือดังกล่าว ตามหนังสือที่ นศ. ๐๐๓/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ลงชื่อ) นายประสาธน์ วัฒนศิริ ว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไปได้ และสามารถตรวจรับพัสดุได้ หากคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ทำหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๓๒ ครอบคลุมแล้ว และเห็นว่างานก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป ราชการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ก็สามารถตรวจรับพัสดุตามรายงานของผู้ควบคุมงาน (รายใหม่) (ลงชื่อ) นายประสาธน์ วัฒนศิริ ประกอบหลักฐานที่พร้อมของวิศวกรด้านช่างก่อสร้างได้ นั้น และตามบันทึกว่าจ้างวงกบประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงาน (รายใหม่) ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น พบว่าไม่มีแบบแปลนแผนผังการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้ผู้ควบคุมงาน สํารวจออกแบบและเขียนแบบแผนผังการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ
โดยขนาดของท่อและระยะทางตามแผนผังให้กำหนดเท่ากับ จำนวนท่อที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเลขที่
๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายชุดที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบแบบแปลนผังการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบอน นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน พิจารณามติต่อไป

๒. รายการที่ตัดลดค่างาน เนื่องด้วยผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน การส่งผลการ
ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น
ตำบลนาบอน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบกับผลการทดสอบการรับน้ำหนัก
บรรทุกของดิน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้าง ทจก.ชั้นการโยธา ได้ส่งผลทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก
ของดิน สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ปลอดภัย ๒๐ ตันต่อตารางเมตร โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพอิสระประเภทวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้รับรองผลตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าหากผลการ
ทดสอบปรากฏว่าดินรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตันต่อตารางเมตร ให้ก่อสร้างแบบใช้ฐานแผ่
ผู้รับจ้างไม่ต้องตอกเสาเข็ม แต่ต้องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ และมีรายการที่ต้องตัด
ลดค่างาน ดังนี้

๒.๑ งานฐานรากเสาเข็มถังก้ำน้ำใส ขนาด ๒๕ ลูกบาศก์เมตร เสาเข็ม คอร.ไอ ๐.๑๘ x ๖.๐๐
เมตร จำนวน ๒๕ ต้น จำนวนเงิน ๓๔,๔๘๗.๑๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่างานต้นทุน ๒๖,๕๐๐ บาท คิดค่า
Factor F ๑.๓๐๑๔ คิดเป็นเงิน ๓๔,๔๘๗.๑๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ชุดที่ ๒ วงเงินในสัญญา
จ้าง ๕,๑๑๐,๐๐๐ บาท รายการที่ตัดลดค่างาน ๓๔,๔๘๗.๑๐ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง
๕,๐๗๕,๕๑๒.๙๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบตัดลดค่างานฐาน
รากเสาเข็ม เพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป นั้น


๒.ข้อเท็จจริง (๑)

ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน สมัยวิสามัญ สมัยแรก
ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ในระเบียบวาระที่ ๕

วาระที่ ๕.๑ ยุติเรื่องการสำรวจออกแบบเขียนแผนผังการเดินท่อเมนน้ำ และรายละเอียดตัดลด
ค่างานฐานรากเสาเข็มถังก้ำน้ำใส ขนาด ๒๕ ลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่
๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาบอน มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แบบแผนผังการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ และรายละเอียดตัดลดค่า
งานฐานรากเสาเข็มถังก้ำน้ำใส ขนาด ๒๕ ลูกบาศก์เมตร

วาระที่ ๕.๒ ยุติการบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิ
วดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน มีมติด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น

(ลงชื่อ) 
นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์
(.....)


/๓.ข้อกฎหมาย.....
(.....)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๘ (๑)

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ , มาตรา ๑๐๐

๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

๓.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

๓.๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙

๔. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ เห็นควรแจ้งกองคลังนำเอกสารตามบันทึกข้อความฉบับนี้ไป ดำเนินการจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ปลัด

ผู้ควบคุมงาน

(นายฉลาด ชูเมือง)

ความเห็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ..... -เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

ต่อ



(ลงชื่อ)

(นายประสาธ รัตนภรณ์)

(นายประพันธ์ พรหมเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

นายกิติศักดิ์ นายประจักษ์ สารธรรมสาร ปลัดตำบลนาบอน

-ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา ศิลมาตุตย์)

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายประสาธ รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

๖ มิ.ย. ๒๕๖๘